

## 2. Budget overzicht

| Instructie- en demo site                         |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Description                                      | Uitgaven      | Budget        | Te besteden   |
| Zonnestroom PA Centrum                           | 4.017         | 8.800         | 4.783         |
| Inrichting PA centrum                            | 3.349         | 3.850         | 501           |
| Beheer site                                      | 3.621         | 5.500         | 1.879         |
| Aanschaf nieuwe beplanting                       | 947           | 3.300         | 2.353         |
| Workshops permacultuur                           | 6.927         | 6.600         | -327          |
| Inhuur deskundigen                               | -             | 2.090         | 2.090         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>18.861</b> | <b>30.140</b> | <b>11.279</b> |
| Fase 2: Hergroenen van de hoger gelegen gebieden |               |               |               |
| Description                                      | Uitgaven      | Budget        | Te besteden   |
| Bouw gabions, gaas en planten                    | 1.343         | 11.000        | 9.657         |
| Bouw gabios, arbeid                              | 3.226         | 19.800        | 16.574        |
| Inhuur deskundigen                               | 3.368         | 11.000        | 7.632         |
| Training/educatie lokale deelraad                | 4.342         | 3.300         | -1.042        |
| Training/educactie vrouwen                       | 1.407         | 3.300         | 1.893         |
| Training holistic management                     | -             | 8.800         | 8.800         |
| Opzetten eigen kwekerij                          | 374           | 1.650         | 1.276         |
| Vorbereiding en coördinatie uitvoerendwerk       | 4.351         | -             | -4.351        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>18.411</b> | <b>58.850</b> | <b>40.439</b> |
| Ecologisch Anguelz                               |               |               |               |
| Description                                      | Uitgaven      | Budget        | Te besteden   |
| Bijdrage eco drinkwatersysteem                   | -             | 9.900         | 9.900         |
| PA huis, bouw etage PA                           | -             | -             | -             |
| PA huis, dorphuis Fatima                         | 6.876         | 34.000        | 27.124        |
| Ondersteuning lokale stichting zelfbeheer        | 719           | 2.200         | 1.481         |
| Leer-werk project eco-hotel                      | -             | -             | -             |
| Begeleiding initiatieven bewoners                | 2.042         | 4.400         | 2.358         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.637</b>  | <b>50.500</b> | <b>40.863</b> |
| Publiciteit, communicatie, netwerk               |               |               |               |
| Description                                      | Uitgaven      | Budget        | Te besteden   |
| communicatie, audiovisueel , website             | 1.354         | 2.000         | 645           |
| leertraject foto/film documentatie               | 253           | 4.000         | 3.747         |
| Werkkleding en weefgetouwen                      | 5.921         | 12.000        | 6.079         |
| tentoonstelling Buurthuis                        | 1.408         | -             | -1.408        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>8.936</b>  | <b>18.000</b> | <b>9.064</b>  |